Minnesanteckningar från renoveringsmöte 050420


Närvarande: Thorbjörn Albrectsson, Billy Holmberg, Gunilla Schröder, Marie Truedsson, Anders Hälltorp, Christine Linna, Lena Engberg, Birgitta Forsberg, Kristina Rham, Sven Hovmöller, Carina Bergkvist.

Billy började mötet med att förklara att detta var ett informationsmöte där vi skulle få veta vilka planer som finns för renoveringen av L1 och L2. På frågan när skolgården skall göras hänvisar han till att den ligger sist i planen. Dessförinnan skall M-huset totalrenoveras. 
L1 och L2 skall renoveras. Det blir en enklare renovering där ytskikten rättas till och där ventilationen åtgärdas. Billy säger att det inte är en fråga om hur mycket pengar som skall läggas på renoveringen utan hur lite pengar som skall läggas.

Skolan framhäver att vi är måna om att lokalerna skall vara väl fungerande undervisningsrum med godtagbar standar där alla problem är åtgärdade.  Skolan påpekar också vilket behov som finns av klassrum och menar att Vikinga villan är vår buffert som vi gärna vill ta upp till Helenelundsskolans lokaler. Billy svarar med att med det behovet har vi för mycket elever och vi bör då skära ner verksamheten. Billy menar vidare att behovet av renovering på Helenelund är för stort och att det är bättre att verksamheten minskas istället för att renovera till acceptabelt skick av befintliga lokaler.
Föräldrarepresentanterna lyfter behovet av att se över skolgården och inte vänta med den till sist. Barnen har inget att göra och det är en torftig miljö att vistas i. Även Gunilla framför det önskemålet som värt att lyssna på. Diskussionen slutar med en överenskommelse att fastighet skall se över möjligheterna att göra skolgården i etapper mellan renovering av L1, L2 och M-huset.
Vid pennan Marie Truedsson och Kristina Rham

